

## جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات

تاريخ التسليم م النهائي	تاريخ التسليم الوقت ي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني و المالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع/أو الخدمة	ر/ع ر
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة										
		2019/12/09	2019/12/04	2019/12/03	1	2019/09/23	2019/08/14	2019/07/23	2019/07/05	2019/06/25 الحادية عشرة و نصف صباحا	2019/06/25	2019/05/24	2019/01	خدمات جمع و نقل النفايات المنزلية و الشبيهة و كنس الطرقات بمنطقة هيبون	1
		2019/12/09	2019/12/04	2019/10/07	2										
		2019/12/24	2019/12/19	2019/12/04	3										
		2019/01/17	2020/01/15	2019/12/31	4										
		2020/01/16	2019/12/31	2019/12/31	1	2019/10/16	2019/11/25	2019/10/08	2019/10/04	2019/09/30 على الساعة الحادية عشرة و نصف صباحا	2019/09/30	2019/8/30	2019/02	خدمات جمع و نقل النفايات المنزلية و الشبيهة و كنس الطرقات بمنطقة زويلة	2
		2020/01/16	2019/12/31	2019/12/31	2										
		2020/01/16	2019/12/31	2019/12/31	3										
		2020/05/18	2020/05/13	2020/05/01	1	2020/01/01	2020/01/10	2016/12/27	2019/11/25	2019/09/30 على الساعة الحادية عشرة صباحا	2019/09/30	2019/08/31	2019/03	خدمات كنس الطرقات	3
		2020/06/09	2020/04/04	2020/06/01	2										
		2020/08/24	2020/08/11	2020/08/01	3										
		2021/03/22	2021/03/19	2020/12/14	4										
						-	2020/08/03	2020/02/21	2020/02/14	2020/01/07 على الساعة الحادية عشرة صباحا	2020/01/07	2019/12/05	2019/04	أشغال تهيئة الطرقات	

